

Investimenti ANAS nella Regione Calabria

Focus

MARZO 2024

 **anas**
GRUPPO FS ITALIANE




GLI INVESTIMENTI IN CALABRIA

INFRASTRUTTURA STRADALE

ANAS in Calabria gestisce una rete Stradale pari a **2.164 km** di cui **450 km** di raccordi autostradali (**Autostrada A2 Del Mediterraneo**) per un investimento complessivo di **15,62 miliardi di Euro** sull'intera rete in lavori di adeguamento, ammodernamento e messa in sicurezza sia di Nuove Opere che di Manutenzione Programmata.

Piano investimenti Calabria

Manutenzione Programmata
1.288,68 mln€



Nuove Opere
14.339,02 mln€




Andamento Produzione MP 2021/2024

€/Miloni

*FORECAST


ST CALABRIA	ANNO			
	2021	2022	2023	2024*
AGR CATANZARO	40,69	38,18	58,70	60,04
AUTOSTRADA DEL MEDITERRANEO	55,18	56,28	57,63	56,04
Produzione MP	95,87	94,46	116,33	116,07



Investimenti Manutenzione Programmata

€/Miloni

ST Calabria	Interventi in progettazione	Interventi di prossimo avvio	Interventi in corso	Interventi ultimati 2021/2024	Totale Investimenti
AGR Catanzaro	300,34	14,95	144,85	113,60	573,74
Autostrada Del Mediterraneo	276,68	51,28	273,80	113,13	714,88
Totale	577,02	66,24	418,64	226,72	1.288,62



FOCUS NUOVE OPERE – Principali interventi 1/5

In Corso

N°	Titolo intervento	Finanziamento Mln€	Avanzamento Lavori %	Previsione di Ultimazione Lavori
1	S.S. n.106 "Jonica" – Interventi per la messa in sicurezza tra i Km 219 + 000 e 278 + 000 - 2° Stralcio - Parte A	28,8 M€	96,56 %	Giugno 2024
2	Nuova S.S. n. 106 "Jonica" - Megalotto 3 (Sibari - Roseto Capo Spulico)	1.343,54 M€	56,55 %	Agosto 2026
3	CZ301- SS 106 Jonica - Variante all'abitato di Palizzi Marina Lotto 2 - Il Stralcio Completamento Carreggiata Sud OPERA COMMISSARIATA	99,97 M€	30,77 %	Dicembre 2025
4	CZ299- SS 182 "delle Serre Calabre" - Tronco 1° lotto 1° stralcio 2° - completamento: superamento del colle dello Scornari OPERA COMMISSARIATA	27,34 M€	28,7 %	Maggio 2025
5	UC164 - A2 "Autostrada del Mediterraneo" - Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza dei km 153 + 400÷173 + 900 - Stralcio 4	1,2 M€	0,0%	In fase di istruttoria Anas il PE consegnato dall'appaltatore
6	UC163 - A2 "Autostrada del Mediterraneo" - Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza dei km 153+400 ÷ 173+900 - Stralcio 3 Tutela beni artistici	0,45 M€	26,78%	In ridefinizione
7	UC166 A2 "Autostrada del Mediterraneo" - Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada SA-RC al tipo 1/A norme CNR/80 – Tronco 3° tratto 2° lotto 3° stralcio C - dal km 382+475 al km 383+000 (sv. Rosarno)	36,60 M€	0,00%	Consegna parziale lavori in data 28/12/2023

FOCUS NUOVE OPERE – Principali interventi 2/5

Di prossimo Avvio

N°	Titolo intervento	Finanziamento Mln€	Stato dell'intervento
1	CZ298 - S.S. n. 182 "delle Serre Calabre" Tronco 1° lotto 1° stralcio 1° - completamento: superamento del cimitero di Vazzano OPERA COMMISSARIATA	12,67 M€	In fase di contrattualizzazione Prossima la consegna dei lavori
2	CZ287 - S.S. n.182 "delle Serre Calabre" Tronco 5° Lotto 3°bis - Bretella per Petrizzi completamento OPERA COMMISSARIATA	35,05 M€	Gara aggiudicata In fase di contrattualizzazione
3	UC168 A2 "Autostrada del Mediterraneo" - P.E. Interventi di stabilizzazione e drenaggio dell'area in frana in prossimità del Km 126+000 - Località Noce di Lagonegro (PZ)	31,74 M€	Gara aggiudicata In fase di contrattualizzazione
4	CZ312 SS 106 "Jonica"- Lavori di collegamento della SS 106 (km 0 + 000) alla SS 106 VAR/A (km 17 + 000) relativi all'adeguamento della SP 16 (Cat. Stradale C1) per il rafforzamento della viabilità	6,0 M€	Progetto Esecutivo ultimato Bando pubblicato in data il 29/12/2023
5	CZ384 SS 106 "Jonica" - Manutenzione e messa in sicurezza dal km 238 + 000 (Aeroporto S.Anna) al Km 241 + 700 (Sv. Papanice) OPERA COMMISSARIATA	39,86 M€	Progetto definitivo per AI
6	CZ27 S.S. n. 182 "delle Serre Calabre" - Lavori di costruzione della variante alla SS 182 - Lotto unico da Vazzano a Vallelonga OPERA COMMISSARIATA	262,72 M€	Progetto definitivo per AI
7	S.S. n. 182 "delle Serre Calabre" - Tronco 5° Lotto 4° stralci 1° e 2° e otto 5°- Svincolo Gagliato-Svincolo Satriano compresa Bretella Satriano OPERA COMMISSARIATA	183,20 M€	Progetto definitivo per AI ultimato predisposto come un unico intervento Pubblicato bando di gara nel mese di dicembre 2023

FOCUS NUOVE OPERE – Principali interventi 3/5

In progettazione

N°	Titolo intervento	Finanziamento Mln€	Stato del Progetto	Appaltabilità
1	UC147 A2 "Autostrada del Mediterraneo" Interventi di miglioramento funzionale dal km 258 e 800 (svincolo di Cosenza) al km 286 + 000 (svincolo di Altilia) escluso svincolo di Rogliano (km273 + 800) OPERA COMMISSARIATA	2.755,16 M€	Progetto di fattibilità tecnica ed economica in corso	2025
2	UC152 A2 "Autostrada del Mediterraneo" - Collegamento tra lo svincolo di Rosarno e il porto di Gioia Tauro	26,73 M€	Progetto definitivo in fase autorizzativa	2025
3	UC149 A2 "Autostrada del Mediterraneo" - Interventi per la rinaturalizzazione o il riutilizzo dei tratti campani dismessi con particolare riferimento ai lotti fra il km 8+000 e il km 13+000 e fra il km 36+000 e il km 53+000	42,42 M€	Progetto definitivo in revisione	2025
4	UC162 A2 "Autostrada del Mediterraneo" - Lavori di completamento a seguito delle prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali della viabilità complementare in corrispondenza dei km 153+400 ÷ 173+900 - Stralcio 2 Sv Mormanno	30,40 M€	Progetto definitivo in fase autorizzativa	2025
5	UC157 A2 "Autostrada del Mediterraneo" - Variante Tribito (bypass galleria prossima a San Mango) dal km 292+000 al km 293+000	100,0 M€	Progetto esecutivo in revisione	2024
6	CZ311 SS 106 "Jonica" - Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in destra idraulica del Torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97 + 050 - Prolungamento Locri OPERA COMMISSARIATA	77,46 M€	Progetto definitivo in fase autorizzativa	2025
7	CZ386 SS 106 "Jonica" - Collegamento viario ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto – V Lotto OPERA COMMISSARIATA	31,72 M€	Progetto definitivo in corso di aggiornamento	2025
8	CZ372 SS 106 "Jonica" - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256 + 000 - Sibari km 329 + 000 - Messa in sicurezza - 1° Tronco OPERA COMMISSARIATA	1.205,15 M€	Progetto di fattibilità tecnica ed economica in corso	2025

FOCUS NUOVE OPERE – Principali interventi 4/5

In progettazione

N°	Titolo intervento	Finanziamento Mln€	Stato del Progetto	Appaltabilità
9	CZ373 SS 106 "Jonica" - Tratta Crotona (Bivio Passovecchio) km 256 + 000 - Sibari km 329 + 000 - Messa in sicurezza - 2° Tronco OPERA COMMISSARIATA	1.770,77 M€	Progetto di fattibilità tecnica ed economica in corso	2026
10	CZ374 SS 106 "Jonica" - Tratta Crotona (Bivio Passovecchio) km 256 + 000 - Sibari km 329 + 000 - Messa in sicurezza - 3° Tronco OPERA COMMISSARIATA	1.532,44 M€	Progetto di fattibilità tecnica ed economica in fase autorizzativa	2026
11	CZ387 SS 106 "Jonica" - Variante di Caulonia dal km 118 + 650 al km 121 + 500 OPERA COMMISSARIATA	160,38 M€	Progetto definitivo in corso	2025
12	CZ388 SS 106 Radd - Nuovo asse di collegamento in variante alla SS106 Radd tra il viadotto Coserie (Rossano) e la SS534 (Sibari) (Già Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal km 0 al km 25 compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto) OPERA COMMISSARIATA	1.006,88 M€	Progetto di fattibilità tecnica ed economica in corso	2024
13	UC85 A2 "Autostrada del Mediterraneo" - Lavori di costruzione del nuovo svincolo di Cosenza Nord al km 250 + 000 in località Settimo di Rende	18,34 M€	Progetto definitivo in fase autorizzativa	2024
14	UC16 A2 "Autostrada del Mediterraneo" - Adeguamento funzionale svincolo di Eboli al km 30+000 e sistemazione viabilità locale esistente	18,04 M€	Progetto definitivo concluso	2024
15	UC18 A2 "Autostrada del Mediterraneo" - Svincolo di Sala Consilina Sud al km 95+224 (località Trinità)	27,98 M€	Progetto definitivo in corso	2026
16	UC44 A2 "Autostrada del Mediterraneo" - Lavori di sistemazione dello svincolo esistente di Padula - Buonabitacolo al Km 108 dell'A2 e adeguamento a cat. C1 del tratto di S.S. 517 VAR fino all'intersezione con la SP 378.	10,82 M€	Progetto definitivo in corso	2025

FOCUS NUOVE OPERE – Principali interventi 5/5

In progettazione

N°	Titolo intervento	Finanziamento Mln€	Stato del Progetto	Appaltabilità
17	UC22 A2 "Autostrada del Mediterraneo" - Svincolo di Laureana Borrello al km 377 + 750	54,04 M€	Progettazione definitiva da riavviare	2025
18	UC90 A2 "Autostrada del Mediterraneo" - Adeguamento funzionale del collegamento urbano Scilla-Ieracari (Svincolo di Scilla - km 423 + 300)	13,87 M€	Progettazione definitiva sospesa	2025
19	UC154 A2 "Autostrada del Mediterraneo" - Collegamento dello svincolo di Castrovillari alla viabilità esistente	80,07 M€	Progetto di fattibilità tecnica ed economica ultimato	2028
20	UC156 A2 "Autostrada del Mediterraneo" - Realizzazione nuovo Svincolo di Rogliano (km 273 e 800)	28,77 M€	Progetto di fattibilità tecnica ed economica da avviare	2025
21	CZ375 SS 106 "Jonica" - Variante di Crotone dal km 241 + 250 al km 250 + 500 (Passovecchio)	213,32 M€	Progetto di fattibilità tecnica ed economica sospeso	2026
22	UC158 A2 "Autostrada del Mediterraneo" - Nuova variante abitato di Reggio Calabria: Campo Calabro - Archi (Orti)	310,78 M€	Progetto di fattibilità tecnica ed economica sospeso	Non definita
23	CZ391 SS 106 "Jonica" - Proposta di "Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro – Crotone Dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17 e 020 della SS106 VAR A Allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250 e 800 della SS106" (l'intervento è stato suddiviso in 2 stralci e successivamente in 6 lotti)	2.600,89 M€	Progetto di fattibilità tecnica ed economica in corso	2024 (CZ395 – Str1 L2 da Papanice a Crotone gara in corso)
24	UC165-UC167 A2 "Autostrada del Mediterraneo" - Potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T (I e II lotto)"	113,45 M€	Progetto definitivo in corso	2024

OPERA COMMISSARIATA