

Investimenti ANAS nella Regione Sicilia

Focus

FEBBRAIO 2024


 **anas**
GRUPPO FS ITALIANE



GLI INVESTIMENTI IN SICILIA

INFRASTRUTTURA STRADALE

ANAS in Sicilia gestisce una rete Stradale pari a **3.918 km** di cui **433 km** di Autostrade e Raccordi Autostradali per un investimento complessivo di **16,93 miliardi di Euro** sull'intera rete in lavori di adeguamento, ammodernamento e messa in sicurezza sia di Nuove Opere che di Manutenzione Programmata.




Andamento Produzione MP 2021/2024

€/Miloni

ST SICILIA	ANNO			
	2021	2022	2023	2024*
AGR PALERMO	31,51	50,14	51,18	52,01
AGR AUTOSTRADE	45,57	48,25	64,81	92,46
AGR CATANIA	30,00	34,69	27,21	56,88
Produzione MP	107,08	133,08	143,20	201,34


*Forecast



Investimenti Manutenzione Programmata

€/Miloni

ST SICILIA	Interventi in progettazione	Interventi di prossimo avvio	Interventi in corso	Interventi ultimati 2021/2024	Totale Investimenti
AGR PALERMO	221,21	19,58	152,18	85,24	478,21
AGR AUTOSTRADE	605,86	51,92	293,08	66,22	1.017,08
AGR CATANIA	134,26	49,47	110,16	69,18	363,07
Totale	961,34	120,96	555,42	220,64	1.858,36



FOCUS NUOVE OPERE – Principali interventi 1/6

In Corso

N°	Titolo intervento	Finanziamento MIn€	Avanzamento Lavori %	Previsione di Ultimazione Lavori
1	ITINERARIO NORD-SUD S. STEFANO DI CAMASTRA – GELA Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra km 19+000 e km 23+200. Lotto B2 - Lavori di completamento	72,38 M€	88,38%	Marzo 2024
2	ITINERARIO PALERMO - AGRIGENTO Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi dal km compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 compresi i raccordi con le attuali S.S. n. 189 e S.S. n. 121	383,86 M€	78,98%	Febbraio 2025
3	ITINERARIO CALTANISSETTA - AGRIGENTO Adeguamento a 4 corsie della S.S. 640 «Strada degli scrittori» nel tratto dal km 44+400 allo svincolo A19 OPERA COMMISSARIATA	1.025 M€	86,08%	Dicembre 2024
4	ITINERARIO BRONTE – ADRANO Adeguamento SS 284 «Occidentale Etna» dal km 26+000 al km 30+000 – Lotto 2°	66 M€	43,97%	Ottobre 2024
5	S.S.V. “LICODIA EUBEA – LIBERTINA” Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS 117 bis: 2° stralcio funzionale - Completamento Tratto A: da svincolo Regalsemi (km 0+000) ad inizio Variante di Caltagirone (km 3+700)	120 M€	35,62%	Agosto 2024
6	ITINERARIO NORD-SUD S. STEFANO DI CAMASTRA – GELA Completamento dei lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i km 38+700 e 42+600 (Lotto B5)	120,13 M€	21,43%	Gennaio 2026
7	PA895: Collegamento stradale funzionalmente adeguato lungo l’itinerario Ragusa – Catania, nel tratto attualmente servito dalle seguenti infrastrutture: S.S.514 (dall’innesto con la S.S. 115, in prossimità dell’abitato di Ragusa, fino all’innesto con la S.S. 194 nel territorio di Licodia Eubea) e S.S. 194 (dall’innesto di cui al punto precedente nel territorio di Licodia Eubea, fino all’interconnessione con l’autostrada Catania – Siracusa presso Lentini) Lotto 1 - Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso) OPERA COMMISSARIATA	277,8 M€	0,13%	Dicembre 2025

FOCUS NUOVE OPERE – Principali interventi 2/6

In Corso

N°	Titolo intervento	Finanziamento Mln€	Avanzamento Lavori %	Previsione di Ultimazione Lavori
8	<p>PA896: Collegamento stradale funzionalmente adeguato lungo l'itinerario Ragusa – Catania, nel tratto attualmente servito dalle seguenti infrastrutture: S.S.514 (dall'innesto con la S.S. 115, in prossimità dell'abitato di Ragusa, fino all'innesto con la S.S. 194 nel territorio di Licodia Eubea) e S.S. 194 (dall'innesto di cui al punto precedente nel territorio di Licodia Eubea, fino all'interconnessione con l'autostrada Catania – Siracusa presso Lentini)</p> <p>Lotto 2 - Dallo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (compreso) allo svincolo n. 5 "Grammichele" (escluso)</p> <p>OPERA COMMISSARIATA</p>	329,83 M€	0%	Giugno 2026
9	<p>PA897: Collegamento stradale funzionalmente adeguato lungo l'itinerario Ragusa – Catania, nel tratto attualmente servito dalle seguenti infrastrutture: S.S.514 (dall'innesto con la S.S. 115, in prossimità dell'abitato di Ragusa, fino all'innesto con la S.S. 194 nel territorio di Licodia Eubea) e S.S. 194 (dall'innesto di cui al punto precedente nel territorio di Licodia Eubea, fino all'interconnessione con l'autostrada Catania – Siracusa presso Lentini)</p> <p>Lotto 3 - Dallo svincolo n. 5 "Grammichele" (compreso) allo svincolo n. 8 "Francofonte" (escluso)</p> <p>OPERA COMMISSARIATA</p>	298,24 M€	0,08%	Dicembre 2025
10	<p>PA898: Collegamento stradale funzionalmente adeguato lungo l'itinerario Ragusa – Catania, nel tratto attualmente servito dalle seguenti infrastrutture: S.S.514 (dall'innesto con la S.S. 115, in prossimità dell'abitato di Ragusa, fino all'innesto con la S.S. 194 nel territorio di Licodia Eubea) e S.S. 194 (dall'innesto di cui al punto precedente nel territorio di Licodia Eubea, fino all'interconnessione con l'autostrada Catania – Siracusa presso Lentini)</p> <p>Lotto 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana" (escluso), di interconnessione con l'Autostrada Catania – Siracusa</p> <p>OPERA COMMISSARIATA</p>	467,49 M€	0,69%	Giugno 2026
11	PA880: Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo 1° lotto	43,06 M€	0%	Consegna parziale dei lavori
12	SSV "Licodia Eubea Libertinia" Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS 117 bis. 2° Stralcio Funzionale completamento. Tratto B - da fine Variante di Caltagirone ad innesto SS 117bis	230 M€	0%	Luglio 2027
13	S.S. n.115 "Occidentale Sicula" Variante nel tratto comprese fra lo svincolo di Vittoria Ovest e Comiso Sud	164 M€	1,03%	Attività propedeutiche al completo avvio dei lavori

FOCUS NUOVE OPERE – Principali interventi 3/6

Di prossimo Avvio

N°	Titolo intervento	Finanziamento Mln€	Stato dell'intervento
1	PA83: Itinerario Gela-Agrigento-Castelvetrano. S.S.115 "sud occidentale sicula" – S.S. n. 626 "della Valle del Salso" Lavori di costruzione dei lotti 7° e 8° della S.S. 626 e completamento della tangenziale di Gela lotti 7° e 8° . OPERA COMMISSARIATA	395 M€	Gara in corso
2	PA894: S.S. 626 dir. LICATA-BRAEMI Intervento di completamento dell'itinerario stradale dal km 27+800 al km 39+000	23,89 M€	Avviate le attività per l'aggiudicazione efficace
3	PA893: ITINERARIO PALERMO - AGRIGENTO S.S. 189 "della Valle dei Platani" - Lavori di costruzione dello svincolo di Castronovo di Sicilia	28,00 M€	Progetto esecutivo approvato Bando pubblicato gara in corso

FOCUS NUOVE OPERE – Principali interventi 4/6

In progettazione

N°	Titolo intervento	Finanziamento Mln€	Stato del Progetto	Appaltabilità
1	PA884: Itinerario Palermo-Agrigento. S.S. 189 “Della Valle del Platani” - Lavori di sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo di San Giovanni Gemini al km 23+500 in località Tumarrano	27,60 M€	Progetto esecutivo in corso	2024
2	PA712: S.S. 284 “Occidentale Etna” – Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano - Paternò OPERA COMMISSARIATA	478,44 M€	Progetto definitivo approvato da parte di Anas	2024
3	PA757: Variante nel tratto Trapani-Mazara del Vallo, compreso tra lo svincolo "Birgi" sulla A29/dir e il collegamento alla S.S.115 al Km 48+000 in corrispondenza dell'abitato di Mazara del Vallo. 1° Stralcio Funzionale Marsala Sud (SS188-km 5+700) OPERA COMMISSARIATA	192,80 M€	Progetto definitivo in fase autorizzativa	2026
4	UP62: S.S. 121 - Tratto Palermo (A19) - rotonda Bolognetta (sezione C1)	1.029,70 M€	Progetto definitivo in corso	2025
5	PA29: RA15 “Tangenziale di Catania” – Realizzazione della terza corsia sulla Tangenziale di Catania (stralcio)	596,00 M€	Progetto di fattibilità tecnico economica in corso	Da definire
6	PA899: S.S.115 “Sud Occidentale Sicula”. Itinerario Gela – Agrigento – Castelvetro. Macrolotto 1 da Svincolo A29 Castelvetro a svincolo di Sciacca Ovest (incluso)	505,0 M€	Documento di fattibilità delle alternative progettuali in corso	Da definire
7	PA901: SS. 626 dir “Licata-Braemi” – Adeguamento Idraulico del Viadotto Trabia Trallerita	40,30 M€	Documento di fattibilità delle alternative progettuali da avviare	Da definire
8	PA887: Itinerario Nord Sud – Santo Stefano di Camastra – Gela. Ammodernamento della Tratta – A19 Svincolo Mulinello – Innesto SS117	34,00 M€ (Non finanziato)	Nessuna attività in corso	Da definire
9	PA881: Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - 2° lotto	24,81 M€ (Non finanziato)	Nessuna attività in corso	Da definire
10	PA888: SS189 Itinerario Palermo Agrigento – tratta in provincia di Agrigento – lotto 4° tra i Km 35+877 e 40+197. Adeguamento a tipo C1	70,00 M€ (Non finanziato)	Nessuna attività in corso	Da definire

FOCUS NUOVE OPERE – Principali interventi 5/6

In progettazione

N°	Titolo intervento	Finanziamento Mln€	Stato del Progetto	Appaltabilità
11	PA783: SS 189 “della Valle dei Platani” - Itinerario PA-AG – SS 189 Tratto Bivio Manganaro – Confine Prov. di Palermo (km 0+000 - km 15+500)	215,11 M€	Progetto definitivo in corso	2026
12	PA889: Miglioramento del servizio e innalzamento dei livelli di sicurezza con adeguamento della S.S.192 a sezione stradale tipo C1 e adeguamento dei primi 35 km della S.S.417 a sezione stradale tipo B	700,00 M€	Documento di fattibilità delle alternative progettuali in corso	Da definire
13	PA85: SS 115 “Sud Occidentale Sicula” - Ammodernamento Gela Castelvetro in C1 in sede con varianti e cat. B tangenziale di Agrigento in variante. Lotto funzionale tangenziale di Agrigento	2.404,86 M€	Progetto di fattibilità tecnico economica in corso	Da definire
14	PA885: Riqualificazione della circonvallazione di Palermo di collegamento tra le Autostrade A19 (Catania-Palermo) e A29 (Palermo-Trapani).	3.031,27 M€	Documento di fattibilità delle alternative progettuali concluso	2026
15	PA118: S.S. 118 “Corleonese Agrigentina” - Tratto Marineo-Corleone. Ammodernamento tra km 17,3 (bivio Ficuzza) e km 31 (Corleone), comprensivo dei lotti L2 (stralcio), L4 ed L5	119,56 M€	Progetto definitivo in corso	2026
16	PA891: Miglioramento delle condizioni di sicurezza e innalzamento del livello di servizio della infrastruttura, con interventi omogenei sull'intero piano stradale SS 575 Troina - Paternò	100,00 M€	Progetto definitivo in corso	2026
17	PA777: Collegamento SS 113 Rocca di Caprileone – Tortorici – SS 120 Randazzo	454,94 M€	Progetto di fattibilità tecnico economica in corso	Da definire
18	PA32: S.S. 118 “Corleonese Agrigentina” - Tratto Marineo-Corleone. Miglioramento e innalzamento dei livelli di sicurezza tra km 10,5 (Marineo) e km 17,3 (bivio Ficuzza) comprensivo dei lotti L1 e L2 (stralcio), mediante interventi puntuali e diffusi di manutenzione straordinaria	26,00 M€	Progetto di fattibilità tecnico economica concluso	Da definire
19	PA400: S.S. 118 “Corleonese Agrigentina” - Itinerario Marineo-Corleone. Variante di Marineo	130,00 M€	Progetto di fattibilità tecnico economica in corso	Da definire
20	PA791: Collegamento tra la S.S.114 (loc. Capo Mulini) e l’autostrada A18 sv. di Acireale	153,28 M€	Progetto di fattibilità tecnico economica in corso	Da definire

FOCUS NUOVE OPERE – Principali interventi 6/6

In progettazione

N°	Titolo intervento	Finanziamento Mln€	Stato del Progetto	Appaltabilità
21	PA883: Tronco tra Nicosia sud e l'innesto con l'A19 e SS192. Miglioramento delle condizioni di sicurezza e innalzamento del livello di servizio dell'infrastruttura attuale	850,00 M€	Progetto di fattibilità tecnico economica in corso	Da definire
22	UP86 (PA892): Riqualficazione del tratto provinciale SP 37 tratto Fontana di Pietra fino a Mirabella Imbaccari con sezione stradale F	30,00 M€	Progetto definitivo in corso	Da definire
23	PA758: Ammodernamento SP21/SV Birgi Marsala – 2° Stralcio funzionale. Ammodernamento del tratto A29 Birgi – Marsala sud lungo la SP21 e la SV Birgi-Marsala	194,24 M€ (Definanziato)	Nessuna attività in corso	===
24	PA886: Itinerario Nord – Sud – Lotti A2 (Variante di Reitano) e B1 (Variante di Mistretta) della SS 117	161,00 M€ (Definanziato)	Nessuna attività in corso	===
25	PA792: Collegamento trasversale tra S.S.189 presso sv. Tumarrano e la S.S. 118 presso Bivona (miglioramenti locali con varianti)	332,00 M€ (Definanziato)	Nessuna attività in corso	===
26	PA864: Collegamento tra la S.S.189 (km 45+000 circa) e la S.S.118 (km 114+200 circa), a servizio delle aree interne dell'agrigentino	280,00 M€ (Definanziato)	Nessuna attività in corso	===
27	PA911: S.S. 624 "Palermo -Sciacca" - Miglioramento del servizio e innalzamento dei livelli di sicurezza dell'intero tracciato mediante interventi puntuali e diffusi di manutenzione straordinaria	130,00 M€ (Definanziato)	Nessuna attività in corso	===
28	PA913: S.S. 120 "dell'Etna e delle Madonie"- Cerda-Caltavuturo-Troina-Randazzo. Miglioramento e innalzamento dei livelli di sicurezza dell'intero tracciato mediante interventi puntuali e diffusi di manutenzione straordinaria	80,00 M€ (Definanziato)	Nessuna attività in corso	===